



# MULTI SARANA

Kontraktor - Leveansir & Perdagangan Umum

Jl.S.Parman no 74, Sungailiat-Bangka ,(0717) 92177

Sungailiat,

Oktober 2023

Nomor : 018 /CV.MS/X/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pembayaran  
Angsuran Pertama, kedua  
dan Ketiga dan keempat

Kepada, Yth  
Pejabat Penandatanganan  
Kontrak  
Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Propinsi  
Kepulauan Bangka Belitung.  
di –  
Pangkalpinang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ditunjuknya perusahaan kami untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Jalan Pertanian/Jalan usaha Tani – Gapoktan Siap Makmur Dusun Damkramat Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka yang dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04 /Kontrak/Kontruksi/JUT-Pemali/DPKP-II tanggal 07 Juni 2023..

Addendum kontrak Nomor : 04/ADD/KONTRAK/KONSTRUKSI/JUT-PEMALI /DPKP-II tanggal 07 Agustus 2023.

Adapun pelaksanaan fisik dilapangan sudah mencapai 100 % selesai. Untuk itu kami mohon dapat dilakukan pembayaran angsuran pertama ,kedua dan ketiga dan keempat sebagai berikut :

Angsuran Pertama sebesar 30 % x Rp. 732.918.500,- = Rp. 219.875.550,-

Angsuran kedua sebesar 35 % x Rp. 732.918.500,- = Rp. 256.521.475,-

Angsuran ketiga sebesar 30 % x Rp. 732.918.500 = Rp. 219.875.550,-

Angsuran keempat sebesar 5 % x Rp. 732.918.500,- = Rp. 36.645.925,-

Total ..... = Rp 732.918.500

Potongan uang muka sebesar 30 % x Rp, 732.918.500.- = Rp. 219.875.550.-

Jumlah angsuran pertama ,kedua ketiga dan keempat = Rp 513.042.950,-

Terbilang : ( Lima ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah ).

Adapun pembayaran tersebut dapat di transfer ke Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat dengan Nomor rekening 0324-01-000358-308 atas nama : CV. Multi Sarana dan NPWP dengan Nomor : 02.392.180.2-315.000

Demikian permohonan ini kami sampaikan , atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

CV. MULTI SARANA



MULTI SARANA  
Kontraktor - Leveansir & Perdagangan Umum

ARFANDI  
Direktur

