

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BIDANG PKHP
PER 23 OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	TARGET KEU	REALISASI	% FISIK	% KEU
TOTAL BELANJA	Rp 1,229,165,000	Rp 318,421,570		Rp 143,370,201	59.11	45.03
BELANJA LANGSUNG	Rp 1,229,165,000	Rp 318,421,570		Rp 143,370,201	59.11	45.03
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Rp 1,229,165,000	Rp 318,421,570		Rp 143,370,201	59.11	45.03
Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Rp 111,639,000.00	Rp 10,320,600		Rp 10,320,600	100.00	100.00
Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan perempuan di Kab/Kota	Rp 141,766,000.00	Rp 1,490,000		Rp 1,490,000	100.00	100.00
Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Rp 98,707,000.00	Rp 13,547,470		Rp 13,547,470	100.00	100.00
Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota	Rp 94,631,000.00	Rp 7,620,000		Rp 7,620,000	100.00	100.00
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender	Rp 120,567,000.00	Rp -		Rp -	0.00	0.00
Pelatihan dan Pembentukan Fasilitator Pendidikan Politik Untuk Perempuan	Rp 86,684,000.00	Rp -		Rp -	0.00	0.00
Pameran hasil karya perempuan	Rp 180,727,500.00	Rp -		Rp -	0.00	0.00
Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp 156,721,000.00	Rp 95,821,000		Rp 78,442,131	90.00	81.86
kegiatan DID	Rp 100,000,000.00	Rp -		Rp -	0.00	0.00
Peningkatan nilai nilai keuangan perempuan indonesia	Rp 137,722,500.00	Rp 189,622,500		Rp 31,950,000	42.00	16.85