

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Tahun Anggaran 2018



**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, April 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ir. Noviar Ishak

Nip. 19601124 199003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Program, Kegiatan, indicator dan Kelompok Sasaran.... 2

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2018..... 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja
dan Renstra 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/
Kegiatan Dalam Renja..... 9

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 10

BAB IV PENUTUP 11

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2018 telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja OPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Program, Kegiatan, indikator kinerja dan Kelompok sasaran

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengendalian dan evaluasi renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi dan misi gubernur adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas daerah
2. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
3. Menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai fungsi arahan penataan ruang dan pertanahan
4. Menyelenggarakan UPT pengawasan dan peralatan

Demi tercapainya tujuan tersebut di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan rawa
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku
4. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
5. Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan
6. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait usaha jasa konstruksi
7. Meningkatnya pengawasan dan penggunaan peralatan workshop.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan pendukung. Program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - f. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Kebinamargaan
 - a. Perencanaan Pembangunan jalan
 - b. Pembangunan jalan
 - c. Perencanaan pembangunan jembatan
 - d. Pembangunan jembatan
 - e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - f. Inspeksi Kondisi Jalan
 - g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
 - h. Inspeksi Kondisi Jembatan
 - i. Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
 - j. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
 - k. Pembangunan jalan (DAK)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air
 - a. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali
 - b. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - c. Penyusunan Regulasi Air Permukaan
 - d. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

- a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
- f. Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi
5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
6. Program pengawasan dan Peralatan PUPR
 - a. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - c. Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap
2. Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi (hektar)
3. Luas wilayah cakupan sumber air baku
4. Panjang Penahan Abrasi pantai (meter)
5. Panjang Pengerukan dan Pengendalian (meter)
6. Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif (persen)

7. Luas Lahan Berserfikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum (persen)
8. Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel (persen)
9. Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog (persen)
10. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi (persen)
11. Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah (persen)

Kelompok sasaran diperoleh dari penjabaran dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022. Adapun kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan
2. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan rawa
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku
4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Banjir
5. Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan
6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait usaha jasa konstruksi
7. Meningkatkan pengawasan dan penggunaan peralatan workshop.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program dan Kegiatan dalam Renstra	Program dan Kegiatan dalam Renja
I	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin aparatur
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
6	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
II	Program Kebinamargaan	Program Kebinamargaan
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan
4	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
6	Inspeksi Kondisi jalan	Inspeksi Kondisi jalan
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan
8	Inspeksi Kondisi jembatan	Inspeksi Kondisi jembatan
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
III	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Program Pengembangan Sumber Daya Air

1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir
2	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
3	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	Penyusunan Regulasi Air Permukaan
4	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
IV	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penataan Ruang dan Pertanahan
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
4	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
5	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
6	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi
V	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
VI	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 program, 31 kegiatan dalam rencana strategis dan 6 program, 31 kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2018.

Grafik kesesuaian program pada Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat sebagai berikut :



2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan Triwulan II Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 81.675.385.227,28 (37,78%). Evaluasi terhadap hasil renja triwulan II dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pendataan sertifikasi kepemilikan asset tidak dapat terlaksana karena rasionalisasi anggaran dan Paket pekerjaan Amdal/Larap Jalan Penghubung Bangka Sumatera.
2. Beberapa paket kegiatan fisik dan konsultan baru selesai kontrak sehingga ada beberapa kegiatan penyerapan anggarannya belum terealisasi.

Saran dan tindak lanjut:

1. Pelaksanaan kegiatan tersebut untuk ditinjau kembali untuk tahun selanjutnya.
2. Meminta pihak ketiga untuk mengajukan uang muka dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 81.675.385.227,28 (37,78%). Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya evaluasi renja triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pada triwulan II dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

LAMPIRAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode Rekening	Usahan/Bidang Usahan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akkur Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2017 (n-2)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2018 (tahun n-1) yang direalisasi	Realisasi Kinerja Pada Tahunan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang direalisasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018/Akkur Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9-10-11		13=12%100%		14 = 6 + 12		15=14% x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		-																												
1.03.1.03.01.01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan (persen)	100.00	28,385,629,859			100	4,772,368,254			507,941,940			919,832,351		-		-	-	1,427,774,291									
			Pedikat (Nilai) SAKP Perangkat Daerah (persen)	20.00				100											-											
1.03.1.03.01.01.01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang belayani (orang)					130	2,478,689,000	130	358,493,840	130	457,602,696	-	-	-	-	130	816,096,536	100.00%	32.92%									
1.03.1.03.01.01.02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)					130	1,147,543,254	130	113,144,100	130	317,709,442	-	-	-	-	130	430,853,542	100.00%	37.55%									
1.03.1.03.01.01.03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (orang)					183	230,950,000	183	640,000	183	119,380,000	-	-	-	-	183	120,020,000	100.00%	51.97%									
1.03.1.03.01.01.04		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkatkan kapasitasnya (orang)					50	122,000,000	50	23,367,000	50	17,135,213	-	-	-	-	50	40,502,213	100.00%	33.20%									
1.03.1.03.01.01.05		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah (laporan)					2	73,312,000	1	9,650,000	1	8,005,000	-	-	-	-	1	17,655,000	50.00%	24.08%									
1.03.1.03.01.01.06		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (laporan)					5	67,555,000	2	2,647,000	3	-	-	-	-	-	3	2,647,000	60.00%	3.92%									
									4,120,049,254	Rata-Rate Capaian Kinerja (%)											98.45%	34.65%								
										Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																														
1.03.1.03.01.02		Program Kebencanaan	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap (persen)	92.80	2,867,790,671,872			92.6	262,478,552,384			32,374,900,011			44,607,349,303		-		-	-	76,982,249,314									
1.03.1.03.01.02.01		Perencanaan Pembangunan Jalan	Tertusurnya dokumen perencanaan teknik jalan (dokumen)					3	2,426,950,000	-	-	-	277,897,400	-	-	-	-	-	277,897,400	0.00%	11.45%									
1.03.1.03.01.02.02		Pembangunan Jalan	Mempengaruhi arus lalu lintas (Km)					11.35	50,612,123,878	-	9,733,480,800	-	13,581,314,255	-	-	-	-	-	23,314,795,055	0.00%	46.07%									
1.03.1.03.01.02.03		Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tertusurnya dokumen perencanaan (dokumen)					1	801,690,000	-	-	-	2,640,000	-	-	-	-	-	2,640,000	0.00%	0.33%									
1.03.1.03.01.02.04		Pembangunan Jembatan	Mempengaruhi arus lalu lintas (unit)					1	3,539,200,000	-	685,608,400	-	1,016,186,500	-	-	-	-	-	1,701,794,900	0.00%	48.08%									
1.03.1.03.01.02.06		Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Mempengaruhi arus lalu lintas (Km)					869.13	46,320,442,931	-	5,882,693,909	-	12,717,990,355	-	-	-	-	-	18,600,684,264	0.00%	40.16%									
1.03.1.03.01.02.07		Inspeksi Kondisi Jalan	Data kondisi jalan (dokumen)					1	125,600,000	-	8,922,000	-	38,141,000	-	-	-	-	-	47,063,000	0.00%	37.47%									
1.03.1.03.01.02.08		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutu Jembatan	Tertusurnya jembatan provinsi kepusatan bengka belubung (Melebi)					3050.67	1,320,200,000	-	-	-	483,571,250	-	-	-	-	-	483,571,250	0.00%	36.63%									

1.03.1.03.01.02.09	Inspeksi Kondisi Jembatan	Kondisi jembatan Prov. Kep. Babel (Dokumen)					1	129,198,567	-	8,838,000	-	17,118,000	-	-	-	-	-	25,956,000	0.00%	20.09%											
1.03.1.03.01.02.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batunasi II	Reparasinya jembatan Batunasi II (Jah)					1	2,211,220,000	-	266,002,402	-	343,032,600	-	-	-	-	-	609,035,002	0.00%	27.54%											
1.03.1.03.01.02.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamagaran	Persenase alat laboratorium kebinamagaran dalam kondisi baik (Paket)					1	82,400,000	1	3,047,500	1	12,698,000	-	-	-	-	1	15,745,500	100.00%	19.11%											
1.03.1.03.01.02.13	Pembangunan Jalan (DAK)	Memperlebar asus lalu lintas (Km)					18.85	80,075,000,000	-	15,786,307,000	-	16,116,759,943	-	-	-	-	-	31,903,066,943	0.00%	39.84%											
								187,644,025,376				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.04%	41.03%								
												Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
1.03.1.03.01.03	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (Ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (M) (hektar)	2.40	553,930,114,176			2	45,989,254,005	-			2,254,510,500	-	-	-	-	-	2,254,510,500													
		Panjang Penahan Abrasi pantai (meter)	235.00				200											-													
		Panjang Pengukuran dan Pengendalian (meter)	3000.00				2000											-													
		Luas Jaringan Irigasi Optimalisasi Irigasi (hektar)	64.00				50											-													
1.03.1.03.01.03.02	Peningkatan pembenihan dan pengerukan Sungai/Kali banjir	Terdangunya saluran pembuang (banjir) (Meter)					15850	12,906,020,000	-	-	-	2,180,689,500	-	-	-	-	-	2,180,689,500	0.00%	16.90%											
1.03.1.03.01.03.04	Pembudayaan Petani Pemakai Air	Jumlah gapoktan yang terbedayakan (Kelompok)					4	460,840,000	4	-	4	70,041,000	-	-	-	-	4	70,041,000	100.00%	15.20%											
1.03.1.03.01.03.06	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	Jumlah regulasi (Regulasi)					1	326,220,000	-	-	-	3,780,000	-	-	-	-	-	3,780,000	0.00%	1.16%											
1.03.1.03.01.03.07	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas jaringan irigasi yang terairi (Ha)					100	3,497,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
								17,190,830,000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2.68%	13.11%								
												Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
1.03.1.03.01.04	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Identifikasi Pemmasalahan dan Pengkajian Titah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif (persen)	62.00	480,642,012,188			30	20,092,012,188		34,823,250		567,424,460	-	-	-	-	-	602,247,710													
		Luas Lahan Bersertifikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kependidikan Umum	61.80				24										-														
		Kelatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel (persen)	85.00				75										-														
		Persenase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog (persen)	85.80				44										-														
1.03.1.03.01.04.01	Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Lahan keperluan prasarana Pemerintah Prov. Kep. Babel (hektar)					0.5	724,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
1.03.1.03.01.04.02	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen peninjauan kembali perda RTRWP (Dokumen)					1	1,686,190,000	-	1,320,000	-	324,426,020	-	-	-	-	-	325,746,020	0.00%	19.32%											

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, April 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ir. Noviar Ishak

Nip. 19601124 199003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Program, Kegiatan, indicator dan Kelompok Sasaran.... 2

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2018..... 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja..... 9

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 10

BAB IV PENUTUP 11

LAMPIRAN